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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(проект)
от ________________№_______

Об утверждении Положения 
об организации проектной деятельности 
в Павловском муниципальном 
районе Воронежской области 


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288  «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, постановлением правительства Воронежской области от   29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области», принимая во внимание письмо департамента экономического развития Воронежской области от 05.04.2019 № 51-11/827 «Об актуализации нормативно-правовой базы по проектной деятельности» администрация Павловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Павловском муниципальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Павловского муниципального района от 04.05.2018 № 265 «Об утверждении «Положения об организации проектной деятельности в Павловском муниципальном районе Воронежской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митина В.А.


Глава Павловского 
муниципального района                                                                                 М.Н. Янцов
                                                  
                                                                    Приложение  
                                                                    к постановлению администрации                                                                                 
                                                                    Павловского муниципального района
                                                                    от «__» ________2019 года № _____ 


ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в
Павловском муниципальном районе Воронежской области


1. [bookmark: P34]Общие положения	

1.1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Павловском муниципальном районе (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в Павловском муниципальном районе Воронежской области.
1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 
- проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ);
- проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
- рабочий орган проекта – совокупность исполнителей проекта, объединенных во временную организационную структуру для выполнения проекта, деятельность которых координируется руководителем проекта;
- функциональный заказчик проекта – исполнительный орган государственной власти Воронежской области, заинтересованный в выполнении проекта, определяющий требования к результатам проекта и использующий результаты после их получения в текущей деятельности;
- проектные документы – совокупность документов, формируемых в соответствии со стадиями жизненного цикла проекта или проектной программы, в том числе с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса;
- участник проекта (программы) – лицо, наделенное совокупностью обязанностей и полномочий, реализуемых им в рамках реализации конкретного проекта (программы);
- национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;
- федеральный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;
- региональный проект (программа) - проект (программа), утверждаемый решением Комитета по управлению проектами при правительстве Воронежской области, и предусматривающий участие Павловского муниципального района, в том числе инициированный им;
- проектный офис – постоянный орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий деятельность координационного органа и методическое и организационное сопровождение, аудит и контроль проектной деятельности;
- портфель - совокупность проектов и (или) программ, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.
- муниципальный проект (программа) – проект (программа), утверждаемый решением муниципального координационного органа (Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ), и реализуемый в рамках настоящего Положения, реализация которого способствует достижению целей и результатов стратегического развития Павловского муниципального района и получению выраженного социально-экономического эффекта;
- паспорт проекта (программы) - документ, содержащий детальную информацию о параметрах проекта (программы) (в том числе показатели проекта (программы), команду проекта (программы), заинтересованные стороны, бюджет, план по контрольным точкам, план управления рисками, план коммуникаций) и выступающий основой для сравнения, отслеживания и мониторинга реализации проекта (программы).
- предложение по проекту (программе) - документ, содержащий информацию, необходимую для принятия решения о возможности реализации комплекса мероприятий в формате проекта (программы) (в том числе наименование проекта (программы), основания для инициации, связь с документами стратегического планирования, оценка сроков и стоимости проекта (программы), результаты, ключевые участники);
- мероприятие - набор связанных работ, выполняемых для достижения цели, показателей и результатов проекта (программы);
- жизненный цикл проекта (программы) - последовательность из четырех стадий: инициация, подготовка, реализация и завершение;
- контрольная точка  - значимое событие проекта (программы), отражающее получение результатов проекта (программы). Контрольная точка формулируется в форме завершенного действия и в отличие от работы не имеет длительности, имеет только срок окончания;
- отчет по проекту (программе) - документ, содержащий информацию о состоянии проекта (программы) (в том числе выполненные работы, пройденные контрольные точки, наступившие риски, выявленные изменения) за отчетный период  и прогнозы на предстоящий отчетный период проекта (программы);
- итоговый отчет по проекту (программе) - документ, содержащий оценку успешности реализации проекта (программы) (в том числе достижения цели, показателей и результатов проекта (программы), соблюдения сроков и контрольных точек, бюджета, наступления рисков), оценку качества работы и взаимодействия команды проекта (программы), а также обобщенный опыт и рекомендации;
- результат проекта (программы) - измеримый эффект, получаемый при реализации проекта (программы).
1.3. Инициирование, подготовка, реализация и завершение проектов (программ) осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:
1.4.1. постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:
а) муниципальный координационный орган (Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) (Проектный комитет); 
б) муниципальный проектный офис. 
1.4.2. временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов (программ), и утверждаемые Управляющим советом по реализации приоритетных проектов (программ), к которым относятся:
а) функциональные заказчики проектов (программ), . 
б) кураторы проектов (программ), 
в) руководители проектов (программ), 
г) администраторы проектов (программ), 
г) участники проекта (программы). 
1.5. Функции органов управления проектной деятельностью Павловского муниципального района определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления Павловского муниципального района и реализуются в соответствии с настоящим Положением.
1.6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Павловского муниципального района с учетом результатов реализации проектов за предыдущий период.
[bookmark: P54]1.7. В отношении региональных проектов (программ) проектная деятельность осуществляется на основании нормативных правовых актов Воронежской области и других методических документов Регионального проектного офиса.

2.  Инициирование проектов (программ) и управление портфелем

2.1. Инициирование проекта осуществляется органами и структурными подразделениями администрации Павловского муниципального района самостоятельно,  а также в соответствии с поручениями и решениями главы Павловского муниципального района, губернатора Воронежской области, а также запросами регионального проектного офиса, исходя из установленных параметров и приоритетов для формирования соответствующего портфеля проектов (программ).
2.2. Инициирование проекта осуществляется путем разработки проектного предложения потенциальным функциональным заказчиком.
Инициирование региональной проектной программы осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.
2.3.  Предложение по проекту (программе) должно содержать идею проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски, связь проекта (программы) с направлениями стратегического развития и иные сведения о приоритетном проекте (программе).
2.4. Инициатор представляет предложение по проекту (программе) в муниципальный  проектный офис. Муниципальный  проектный офис включает предложение в реестр проектных предложений муниципального образования и совместно с потенциальным функциональным заказчиком оценивает предложение на соответствие требованиям методических рекомендаций.
2.5. По проектным предложениям, прошедшим отбор в муниципальный портфель проектов, в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего  решения регионального проектного офиса осуществляется формирование, согласование и предоставление в муниципальный проектный офис паспорта проекта (программы). 
2.6. При наличии решения главы Павловского муниципального района о целесообразности подготовки проекта (программы) разработка и одобрение предложений по проекту (программе) не требуются. По соответствующему проекту (программе) формируется паспорт проекта (программы).
2.7. Подготовка, оценка и отбор предложений по проекту (программе) осуществляются с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса. 

3. Подготовка проекта (программы)

3.1. Паспорт проекта (программы) разрабатывается руководителем проекта, определенным решением муниципального координационного органа либо решением главы администрации Павловского муниципального района, вместе со сводным планом проекта в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.  В случае разработки паспорта и сводного плана проекта (программы) с целью реализации его в качестве регионального форма и порядок заполнения документов должны соответствовать методическим рекомендациями регионального  проектного офиса.
3.2. Паспорт и сводный план проекта (программы) направляются руководителем проекта на согласование заинтересованным органам исполнительной власти – ГРБС, органам местного самоуправления, иным органам и организациям - потенциальным исполнителям или соисполнителям мероприятий проекта (программы) в установленном порядке.
3.3. Согласованные паспорт и сводный план проекта (программы) вносятся руководителем проекта на очередное заседание координационного органа. 
3.4. Муниципальный координационный орган рассматривает паспорт и сводный план проекта  (программы) на своем очередном заседании и принимает решение, в том числе: об одобрении паспорта проекта (программы) и представлении его в президиум Совета, об урегулировании разногласий, о направлении паспорта приоритетного проекта (программы) на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий и о необходимости его доработки, о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента и (или) в качестве ведомственного проекта (программы).
3.5. При принятии решения о проведении дополнительной экспертизы или о необходимости доработки паспорта и/или сводного плана  проекта (программы) повторное рассмотрение паспорта проекта (программы) проводится на очередном заседании муниципального  координационного органа  в срок, не превышающий 30 календарных дней.
[bookmark: P128]3.6. Финансовое обеспечение проекта (программы) осуществляется частично или полностью за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета Воронежской области, бюджета Павловского муниципального района, внебюджетных источников после утверждения сводного плана приоритетного проекта (программы) и в соответствии с ним, если иное не установлено решениями муниципального  координационного органа. Проекты, выполнение которых осуществляется полностью за счет внебюджетных источников, как правило, не включаются  в состав Портфеля. Включение таких проектов в состав Портфеля может быть осуществлено по распоряжению главы администрации Павловского муниципального района или по решению Управляющего совета.
3.7. Проект (программа), соответствующий сфере реализации одной или нескольких муниципальных программ, отражается в их составе в виде  структурных элементов (подпрограмма, мероприятие в рамках подпрограммы). Показатели муниципальной программы должны согласовываться с показателями проекта (программы).
Лимиты бюджетных обязательств на реализацию утвержденного проекта (программы) доводятся до соответствующих главных распорядителей средств бюджета в течение 3 рабочих дней после утверждения сводного плана проекта (программы) с целью внесения соответствующих изменений в муниципальные программы в установленном порядке.

4. Реализация проекта (программы), управление изменениями проекта (программы) и завершение проекта (программы)
4.1. Реализация  проекта (программы) осуществляется в соответствии со сводным планом  проекта (программы), разрабатываемым с учетом методических рекомендаций проектного офиса.
4.2. В случае если в паспорте проекта (программы) выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Управляющего совета. Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа  проекта (программы).
4.3. В ходе реализации  проекта (программы) в  паспорт и сводный план  проекта (программы) могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов (программ) в соответствии с методическими рекомендациями проектного офиса. 
4.4. В ходе реализации  проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации  проекта (программы). Соответствующая оценка проводится функциональным заказчиком  проекта (программы), по собственной инициативе либо по решению проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию  проекта (программы). Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются муниципальным  координационным органом.
4.5. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов (программ), осуществляются участниками  проекта (программы) установленным порядком.
4.6. Проект решения муниципального  координационного органа  о плановом завершении  проекта (программы) подготавливается руководителем  проекта (программы) и рассматривается муниципальным  координационным органом  на очередном заседании.
К проекту решения о завершении  проекта (программы) прилагается итоговый отчет о реализации проекта (программы), который подлежит согласованию с функциональным заказчиком проекта (программы), муниципальным проектным офисом, участниками проекта (программы) до рассмотрения указанного итогового отчета на заседании проектного комитета.
4.7. При принятии решения о завершении проекта (программы) муниципальный координационный орган  может также принять решение об оценке функционирования результатов проекта (постпроектный мониторинг) и о подготовке и реализации плана достижения результатов и выгод на период после завершения проекта (программы).
4.8. При направлении итогового отчета о реализации проекта (программы) для согласования в муниципальный проектный офис дополнительно направляется архив приоритетного проекта (программы) и информация об опыте реализации соответствующего приоритетного проекта (программы), подготовленные соответственно администратором и руководителем проекта (программы) с учетом методических рекомендаций проектного офиса.

5. Мониторинг  и оценка реализации проектов (программ)

5.1. Мониторинг реализации проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
5.2. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) проводится в отношении:
а) паспорта проекта (программы);
б) сводного плана проекта (программы).
5.3. Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:
а) муниципальный проектный офис (программы) - в отношении сводного плана проекта (программы) и включенных в него мероприятий по корректирующим воздействиям, поручений и решений главы администрации Павловского муниципального района, губернатора Воронежской области, решений муниципального  координационного органа  в рамках реализации проекта (программы);
б) муниципальный координационный орган  - в отношении паспорта проекта (программы), поручений и решений поручений и решений главы администрации Павловского муниципального района, губернатора Воронежской области, решений муниципального  координационного органа  в рамках реализации проекта (программы);
5.4. Руководитель приоритетного проекта (программы) ежемесячно, представляет данные мониторинга реализации проекта (программы) в муниципальный проектный офис в соответствии с методическими рекомендациями. 
5.5. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов (программ), при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях муниципального  координационного органа .
5.6. Данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) рассматриваются на заседаниях муниципального  координационного органа  с регулярностью, установленной решением муниципального  координационного органа  (ежегодно, поквартально, ежемесячно). Информацию о ходе реализации проекта (программы) докладывает руководитель проекта (программы). В случае выявления рисков реализации проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план приоритетного проекта (программы), дополнительно к информации о ходе реализации проекта (программы) докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий проекта (программы) или иные решения в отношении проектов (программ).
5.7. Данные мониторинга реализации проектов (программ) к заседаниям муниципального  координационного органа   представляются муниципальным проектным офисом.
5.8. Мероприятия по корректирующим воздействиям, включенные в сводный план проекта (программы), подлежат контролю на уровне органа, утвердившего внесение изменений в соответствующий план.
5.9. Мониторинг реализации проекта (программы) проводится начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта (программы) и завершается в момент принятия решения о его закрытии.
5.10. Руководителем проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные сводным планом проекта (программы). После одобрения муниципальным  координационным органом  указанный отчет публикуется функциональным заказчиком проекта (программы).
5.11. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля муниципальных  проектов (программ) подготавливается муниципальным  проектным офисом и публикуется по итогам одобрения муниципальным  координационным органом .
5.12. Оценки и иные контрольные мероприятия в отношении проекта (программы) осуществляются в соответствии с решениями муниципального  координационного органа   и запросами заинтересованных сторон проекта (программы). 
5.13. В отношении реализуемых приоритетных проектов (программ) могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий реализации приоритетного проекта (программы):
а) оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом при необходимости с привлечением органов местного самоуправления, экспертных и иных организаций в соответствии с их компетенцией, экспертных и иных организаций, в том числе:
ежегодная комплексная оценка проекта (программы), включающая оценку рисков и реализуемости проекта (программы), оценку соответствия стратегическим задачам и приоритетам Павловского муниципального района;
оперативная оценка хода реализации проекта (программы) при прохождении ключевых этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод проекта (программы);
оценка успешности и итогов реализации приоритетного проекта (программы);
б) плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия, реализуемые органами государственной власти, а также государственными и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, реализуемые муниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации проекта (программы), при необходимости с привлечением органов местного самоуправления, экспертных и иных организаций в соответствии с их компетенцией, экспертных и иных организаций в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией проекта (программы), а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.
5.14. По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий муниципальный координационный орган  может принять решение о внесении изменений в паспорт, сводный план, рабочий план приоритетного проекта (программы).

6. Нормативное и методическое обеспечение  управления проектной деятельностью

6.1. Нормативное обеспечение проектной деятельностью в органах местного самоуправления Павловского муниципального района включает в себя настоящее Положение, положение об Управляющем совете, приказы об утверждении составов проектных команд, иные нормативные и организационно-распорядительные документы. 
6.2. Методическое обеспечение проектной деятельности в органах местного самоуправления Павловского муниципального района включает в себя: 
6.2.1. Положения, детализирующие настоящее Положение, в том числе
6.2.1.1. Положение о мотивации участников проектной деятельности;
6.2.1.2. Положение об оценке компетентности участников проектной деятельности;
6.2.2. Методические рекомендации по выполнению отдельных процессов управления проектной деятельностью и их элементов, в том числе:
6.2.2.1. Методические рекомендации по подготовке предложения и паспорта проекта;
6.2.2.2. Методические рекомендации по подготовке сводного плана  проекта;
6.2.2.3. Методические рекомендации по реализации и управлению  изменениями проекта;
6.2.2.4. Методические рекомендации по мониторингу  проекта;
6.2.2.5. Методические рекомендации по завершению  проекта;
6.2.2.6. Методические рекомендации по формированию итогового отчета по проекту.
6.2.3. Шаблоны рабочих и управленческих документов для управления проектной деятельностью. Данные документы могут, как быть самостоятельными документами, так и входить в виде приложений в состав перечисленных ранее документов.
6.3. Положения  и методические рекомендации по управлению проектной деятельности разрабатываются муниципальным проектным офисом и рассматриваются и утверждаются муниципальным  координационным органом.
6.4. За полноту и актуальность методического обеспечения  в органах местного самоуправления Павловского муниципального района  отвечает муниципальный проектный офис.
6.5. В случае отсутствия  разработанных в органах местного самоуправления Павловского муниципального района методических рекомендаций до их разработки участники проектной деятельности руководствуются методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

7. Компетенции участников проектной деятельности

7.1. Для должностных лиц, гражданских и муниципальных служащих, сотрудников органов местного самоуправления, представителей подведомственных организаций, участвующих в проектной деятельности, уровень компетенций в области проектного управления должен соответствовать уровню, минимально необходимому на занимаемой ими должности, или превышать его.
7.2. Назначение сотрудника исполнительного органа государственной власти на новую должность должно быть возможным только после подтверждения соответствия уровня компетенций сотрудника в области проектного управления уровню компетенции, требующемуся для данной должности.
7.3. Основным инструментом развития компетенций участников проектной деятельности является обучение проектному управлению.
7.4. Формирование потребностей в повышении уровня компетенций в области проектного управления и определение направлений обучения осуществляются исходя из специфики и задач планируемых и реализуемых проектов, а также текущего уровня знаний участников проектной деятельности.
7.5. Уровни компетенций участников проектной деятельности и их привязку к должностям в органах местного самоуправления устанавливает Положение об оценке компетенций участников проектной деятельности, разрабатываемое муниципальным проектным офисом и утверждаемое муниципальным  координационным органом .
7.6. За обучение и развитие компетенций сотрудников органов местного самоуправления в области проектного управления отвечает муниципальный  проектный офис.


8. Субъекты проектной деятельности

8.1. Администратор проекта (программы) - лицо, определенное руководителем проекта (программы), обеспечивающее процесс подготовки проекта (программы), формирование отчетности, сопровождение согласования и ведение проектной документации, мониторинг реализации проекта (программы), организацию совещаний и оказание иной административной поддержки руководителю проекта (программы). Функции администратора проекта (программы) на время реализации проекта (программы) могут быть возложены на Координатора проектной деятельности.
 8.2. Ведомственный координационный орган -  координационный орган, реализующий управление проектной деятельностью в исполнительном органе Воронежской области (департаменте) и осуществляющий контроль реализации ведомственных  проектов (программ) и участие департамента в иных видах проектов;
8.3. Заинтересованные стороны - лица или организации, которые своим действием или бездействием могут влиять на проект (программу) или которые подвержены влиянию со стороны проекта (программы).
8.4. Инициатор проекта (программы) - представитель структурного подразделения администрации Павловского муниципального района, городского поселения, муниципального учреждения, предприятия или представитель общественного объединения, научной организации, направивший предложение по проекту (программе);
8.5. Исполнитель - лицо, ответственное за непосредственное выполнение работ мероприятия, проекта или программы.
8.6. Команда проекта (программы) - совокупность лиц, объединенных во временную организационную структуру для управления и исполнения  работ проекта (программы) в соответствии с проектными ролями, включает в себя функционального заказчика проекта, руководителя проекта администратора проекта (при наличии),  исполнителей работ проекта.
8.7. Координационный орган – постоянный высший коллегиальный координационно-контрольный орган в системе управления проектной деятельностью, образованный в целях принятия управленческих решений в части развития системы управления проектной деятельностью и осуществления верхнеуровневого контроля инициации, подготовки, реализации и завершения проектов (программ).
8.8. Куратор проекта (программы) — проектная роль, исполнитель  которой отвечает за обеспечение проекта (программы) ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта (программы) и оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта (программы)  и согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы). В Павловском муниципальном районе роль куратора муниципальных проектов (программ) осуществляет глава администрации Павловского муниципального района.
8.9. Муниципальный координационный орган (МКО) Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) (Проектный комитет) - координационный орган управления проектной деятельностью в Павловском муниципальном районе, осуществляющий руководство проектной деятельностью и контроль реализации муниципальных  проектов (программ) и участия администрации Павловского муниципального района в иных видах проектов.
8.10. Муниципальный проектный офис (МПО) -  постоянный орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий деятельность муниципального координационного органа, организацию сбора предложений по муниципальным проектам (программам), взаимодействие участников проектной деятельности в ходе согласования документов по проектам (программам), осуществляющий мониторинг проектов и программ и реализующий методическое сопровождение проектной деятельности в органах местного самоуправления  Павловского муниципального района.
8.11. Проектная роль – совокупность функций и вытекающих из них прав и обязанностей должностного лица в процессе реализации проекта (программы)
8.12. Региональный проектный офис - орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий деятельность Проектного комитета, организацию сбора предложений по региональным проектам (программам), взаимодействие участников проектной деятельности в ходе согласования документов по региональным проектам (программам), осуществляющий мониторинг региональных проектов и программ и осуществляющий общее методическое сопровождение проектной деятельности в правительстве и исполнительных органах Воронежской области.
8.12. Руководитель проекта (программы) - муниципальный служащий Павловского муниципального района, обладающий необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенный необходимыми полномочиями, отвечающий за достижение результатов проекта (программы), руководящий процессами подготовки, исполнения, контроля и завершения проекта (программы) и осуществляющий оперативное управление проектом (программой).
8.13. Функциональный заказчик проекта (программы) - руководитель или заместитель руководителя структурного подразделения администрации Павловского муниципального района, являющегося владельцем результатов проекта (программы).


Глава Павловского 
муниципального района                                                                              М.Н. Янцов
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